



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

Bekasi, 11 Februari 2021

Nomor : 005/1001/RSUD.Pernc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Kepada,  
Yth. Pengelola Kegiatan (BLU)  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Januari Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 13 Februari 2021  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Januari Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusnanto Saidi, MARS**  
NIP. 19730618 200312 1 001

Nomor: 005/ /RSUD.Pernc

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu /13 Februari 2021  
Jam : 13.00 wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Januari Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.	Mimik Suhendra	Kabag Perene .	
3.			
4.	Rafik Ery	AMN	
5.	Ika Juliah	Kasi. Penunjang Nm Musik	
6.	dr Abdul Wahab	Pen. Gantung Musik	
7.	Lulu Lusiana.H	Staff Kev	
8.	dr Maryam Suci	Kasubag Sempoa	
9.	Dada Rendi	Kasubag TV	
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid  
Kota Bekasi

**dr. Kusnanto Saidi, MARS.**  
NIP. 19730618 200312 1 001

## NOTULENSI

Hari : Rabu  
 Tanggal : 13 Februari 2021, 13.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
I.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 5 (lima) sub kegiatan, terdiri dari :</p> <p>I. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ::</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang.</li> </ol> <p>II. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 80.450.851.000,00 dengan target output 385 unit alat kesehatan</li> <li>2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.13.819.749.000,00 dengan target output dibagi menjadi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 48 unit alat kesehatan;</li> <li>b. 16 set alat kesehatan.</li> </ol> </li> <li>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan,</li> </ol>					



	<p>nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor, transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>III. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan adalah :</p> <p>1. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p>					
II.	<p>Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut di atas Bulan Januari adalah sebagai berikut :</p>	<b>Evaluasi</b>	<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Langkah-langkah Tindak Lanjut</b>
	<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:</p> <p>a. Target Fisik 7.18% Realisasi Fisik : 3.06%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 7.061.956.069 Realisasi Keuangan Rp. 2.770.249.716,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik pada bulan Januari 2021 mencapai 3.06% dari target yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2021 sebesar 39.22% .</p>	<p>Pembayaran tunjangan bulan Januari 2021 belum terbayar</p>	<p>Mengajukan pembayaran tunjangan untuk ASN</p>	<p>Koordinasi dengan bagian Perbendaharaan BPKAD untuk pengajuan tunjangan bulan Januari 2021</p>	<p>Membuat surat pengajuan pembayaran tunjangan bulan Januari 2021 untuk ASN</p>
	<p>2. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 1.5% Realisasi Fisik : 1.5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran pada bulan</p>	<p>adanya perubahan anggaran dana transfer</p>	<p>Merubah RAB sesuai dengan pagu anggaran</p>	<p>Koordinasi dengan TAPD tentang perubahan anggaran</p>	<p>Menyusun KAK dan RAB sesuai dengan anggaran</p>

	Realisasi Keuangan : Rp. 0,00	<p>Januari 2021 mencapai 100 % atau 1.5 sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2021 belum ada penyerapan atau masih 0%</p>				
	<p>3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 1.5% Realisasi Fisik : 1.5%</p> <p>b. Target Keuangan :Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat KesehatanKeperawatan pada bulan Januari 2020 mencapai 2% sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan Januari belum ada penyerapan atau 0%.</p>	adanya perubahan anggaran dana transfer	Merubah RAB sesuai dengan pagu anggaran	Koordinasi dengan TAPD tentang perubahan anggaran	Menyusun KAK dan RAB sesuai dengan anggaran
	<p>4. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000 Realisasi Keuangan Rp. 0</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan Januari 2020 mencapai 8,33% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan januari belum ada penyerapan atau 0% .</p>	Dokumen SPJ kegiatan bulan Januari 2021 sedang dalam proses penyusunan	Segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan Januari 2021	tim pengelola segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan januari 2021	Menyusun dokumen SPJ kegiatan bulan Januari 2021



	<p>5. Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit :</p> <p>a. Target Fisik : 3.12% Realisasi : 2.5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.14.904.969.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 9.464.723.313,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Januari 2021 mencapai 2.5 % dari target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 9.464.723.313,- atau 63.50% dari target yang ditetapkan. Analisa : Realisasi keuangan lebih besar dari fisik karena terdapat pembayaran hutang tahun 2020</p>	<p>Sedang dalam proses usulan pengadaan ke tim pejabat pengadaan,</p>	<p>Koordinasi dengan tim pejabat pengadaan</p>	<p>Kepada seluruh pengelola kegiatan untuk segera memproses kegiatan pengadaan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Membuat surat usulan pengadaan ke tim pejabat pengadaan, survey harga, dan mencari penyedia</p>
--	---	---	---	--	--	--

Bekasi, 13 Februari 2021

**Notulis**

Suci Marlianti

NIP. 19800320 201001 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**  
**BULAN JANUARI 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
								S/D bln ini			
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.1 02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000.00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	90,548,281,000.00	-	-	2,770,249,716.00	3.06	3.06	
2	1.02.02.01.1 02.15.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80,450,851,000.00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	-	80,450,851,000.00	-	0.00	1,50	
3	1.02.02.01.1 02.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,819,749,000.00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	13,819,749,000.00	-	-	0.00	1,50	
4	1.02.02.01.1 02.15.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,500,000,000.00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	24,500,000,000.00	-	-	-	0.00	8,37	- Vol. Kegiatan 12 bulan - kegiatan bulan Januari 2021 sudah dilaksanakan - Dokumen SPJ sedang dalam proses
5	1.02.02.01.1 02.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000.00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000.00	-	-	9,464,723,313.00	2.52	2,50	Realisasi keuangan lebih besar dikarenakan terdapat pembayaran hutang tahun 2020
<b>TOTAL</b>			<b>585,318,881,000.00</b>		<b>491,048,281,000.00</b>	<b>13,819,749,000.00</b>	<b>80,450,851,000.00</b>	<b>12,234,973,029.00</b>	<b>2.09</b>	<b>3,31</b>	

Bekasi, 08 Februari 2021

Direktur  
 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
 Kota Bekasi

  
 dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.  
 NIP. 19730618 200312 1 001





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

Bekasi, 09 Maret 2021

Nomor : 005/1555 /RSUD.Perc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan


Kepada,  
Yth. Pengelola Kegiatan (BLU)  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Februari Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Jum'at/ 12 Maret 2021  
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Februari Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid R.  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusnanto Saidi, MARS**  
NIP. 19730618 200312 1 001

Nomor: 005/1555 /RSUD.Pernc

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 12 Maret 2021  
Jam : 09.00 wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja  
Langsung Urusan Bulan Februari Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.	Minnie Ribendani	Kabag Perenc.	
3.	Dr Maryam Suid	Kasubz Smpreg	
4.			
5.	Kafur Erg P	RMK	
6.	Ika Yulian	Kare. Penunjang Non Medis	
7.	dr Abdul Cholikh	Kare. peng. MRS	
8.	Lulu Husiana-H	Staff kav	
9.	Muhir Anandi	Kasub. Leg	
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusananto Saidi, MARS.**  
NIP. 19730618 200312 1 001

## NOTULENSI

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 12 Maret 2021, 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi  
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbull Abdulmajid Kota Bekasi  
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi  
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Februari Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
I.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmajid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 5 (lima) sub kegiatan, terdiri dari :</p> <p>I. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ::</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang.</p> <p>II. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sbb:</p> <p>1. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 80.450.851.000,00 dengan target output 385 unit alat kesehatan</p> <p>2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.13.819.749.000,00 dengan target output dibagi menjadi :</p> <p>a. 48 unit alat kesehatan;</p> <p>b. 16 set alat kesehatan.</p>					



	<p>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>III. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KAbupaten/Kota terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan adalah :</p> <p>1. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p>					
II.	<p>Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut di atas Bulan Februari adalah sebagai berikut :</p>					
	<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:</p> <p>a. Target Fisik 7.14% Realisasi Fisik : 7.09%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 7.061.956.069 Realisasi Keuangan Rp. 6.416.213.981</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik pada bulan Februari 2021 mencapai 7.09% dari target yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Februari 2021</p>	<p>Pembayaran tunjangan bulan Februari 2021 belum dibayar</p>	<p>Mengajukan pembayaran tunjangan untuk ASN</p>	<p>Koordinasi dengan bagian Perbendaharaan BPKAD untuk pengajuan tunjangan bulan Januari 2021</p>	<p>Membuat surat pengajuan pembayaran tunjangan bulan Februari 2021 untuk ASN</p>

		sebesar 6.416.213.981 atau 90.85% , dari target yang di tetapkan pada bulan tersebut.				
	<p>2. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 0.5% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran pada bulan Januari 2021 mencapai 100 % atau 1.5 sesuai dengan target yang di tetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi sampai dengan bulan Febuari 2021 belum ada penyerapan atau masih 0%.</p>	adanya perubahan anggaran dana transfer	Merubah RAB sesuai dengan pagu anggaran	Koordinasi dengan TAPD tentang perubahan anggaran	Menyusun KAK dan RAB sesuai dengan anggaran
	<p>3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 0.5% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan :Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran pada bulan Januari 2021 mencapai 100 % atau 1.5 sesuai dengan target yang di tetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2021 belum ada penyerapan atau masih 0%.</p>	adanya perubahan anggaran dana transfer	Merubah RAB sesuai dengan pagu anggaran	Koordinasi dengan TAPD tentang perubahan anggaran	Menyusun KAK dan RAB sesuai dengan anggaran



	<p>4. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000 Realisasi Keuangan Rp. 0</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan Februari 2020 sebesar 8,33% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Februari belum ada penyerapan atau 0% .</p>	<p>Dokumen SPJ kegiatan bulan Februari 2021 sedang dalam proses penyusunan</p>	<p>Segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan Februari 2021</p>	<p>tim pengelola segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan Februari 2021</p>	<p>Menyusun dokumen SPJ kegiatan bulan Februari 2021</p>
	<p>5. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 7.31% Realisasi : 3.99%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.22.686.109.100,00 Realisasi Keuangan : Rp.11.716.617.272</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Februari 2021 yaitu sebesar 3.99 %, capaian fisik tidak tercapai dari target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Februari 2021 sebesar Rp. 11.716.617.272,- atau mencapai 51.64% dari target</p>	<p>Sedang dalam proses usulan pengadaan ke tim pejabat pengadaan, system pengadaan e-catalg sedang turun tayang</p>	<p>Koordinasi dengan tim pejabat pengadaan</p>	<p>Kepada seluruh pengelola kegiatan untuk segera memproses kegiatan pengadaan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Membuat surat usulan pengadan ke tim pejabat pengadan, survey harga, dan mencari penyedia</p>

		yang ditetapkan. Analisa : Realisasi keuangan lebih besar dari fisik karena terdapat pembayaran hutang tahun 2020				
--	--	---	--	--	--	--

Bekasi, 12 Maret 2020

**Notulis**

Suci Marlianti

NIP. 19800320 201001 2 002



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI  
BULAN FEBRUARI 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI S/D BULAN INI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.1 02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	90,548,281,000	-	-	9,186,463,697	10.1	10.15	
2	1.02.02.01.1 02.15.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80,450,851,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	-	80,450,851,000	-	0	1,50	- sedang dalam tahap koordinasi dengan TAPD - sedang dalam tahap penyusunan RKA dikarena terdapat perubahan anggaran
3	1.02.02.01.1 02.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,819,749,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	13,819,749,000	-	-	0	1,50	- sedang dalam tahap koordinasi dengan TAPD - sedang dalam tahap penyusunan RKA dikarena terdapat perubahan anggaran
4	1.02.02.01.1 02.15.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,500,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	24,500,000,000	-	-	-	0	16,70	- Vol. Kegiatan 12 bulan - kegiatan bulan Januari-Februari 2021 sudah dilaksanakan - Dokumen SPJ sedang dalam proses
5	1.02.02.01.1 02.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	21,181,340,585	5,63	6,49	sedang dalam proses : 1. Pemesanan 2. Penawaran 3. Penyusunan SPJ
<b>TOTAL</b>			<b>585,318,881,000</b>		<b>491,048,281,000</b>	<b>13,819,749,000</b>	<b>80,450,851,000</b>	<b>30,367,804,282</b>	<b>5.19</b>	<b>7,32</b>	

Bekasi, 09 Maret 2021

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

  
dr. Kusananto Saidi, M.A.R.S  
NIP. 19730618 200312 1 001



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

Bekasi, 9 April 2021

Nomor : 005/ 2169 /RSUD.Pernc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Kepada,  
yth. Pengelola Kegiatan (BLU)  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Maret Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 13 April 2021  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Maret Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusnanto Saidi, MARS**  
NIP. 19730618 200312 1 001

Nomor: 005/2169 /RSUD.Pernc

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan.





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Selasa/ 13 April 2021  
Jam : 09.00 wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja  
Langsung Urusan Bulan Maret Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.	Mimik Rihandani	Kabag Perene	
3.			
4.	Rafik Erg P	AMN	
5.	Dr Maryam Suid	Kasubag Suppor	
6.	Ika Yuliani	Kasie. Penunjang Ns Meie	
7.	dr Abdul Cholih	Kontributor Persepsi	
8.	Lulu Lusiana Handayani	STAFF ANGGARAN	
9.	Dudu a.	Kontributor	
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

**dr. Kusnanto Saidi, MARS.**  
NIP. 19730618 200312 1 001

## NOTULENSI

Hari : Selasa  
 Tanggal : 13 April 2021, 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruangannya Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Maret Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
I.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 5 (lima) sub kegiatan, terdiri dari :</p> <p>I. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ::</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang.</li> </ol> <p>II. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 80.450.851.000,00 dengan target output 385 unit alat kesehatan</li> <li>2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.13.819.749.000,00 dengan target output dibagi menjadi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 48 unit alat kesehatan;</li> <li>b. 16 set alat kesehatan.</li> </ol> </li> </ol>					

	<p>3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>III. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KABUPATEN/Kota terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan adalah :</p> <p>1. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p>					
II.	<p>Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 5 (lima) sub kegiatan tersebut di atas Bulan Maret adalah sebagai berikut :</p>					
	<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:</p> <p>a. Target Fisik 7.14% Realisasi Fisik : 7.07%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 7.061.956.069 Realisasi Keuangan Rp. 6.401.761.520</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik pada bulan Maret 2021 mencapai 7.07% dari target yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Maret 2021 sebesar</p>	<p>Pembayaran tunjangan bulan maret 2021 belum terbayar</p>	<p>Mengajukan pembayaran tunjangan untuk ASN</p>	<p>Koordinasi dengan bagian Perbendaharaan BPKAD untuk pengajuan tunjangan bulan Maret 2021</p>	<p>Membuat surat pengajuan pembayaran tunjangan bulan Maret 2021 untuk ASN</p>



		90.65% dari target yang telah ditetapkan.				
	<p>2. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 0.5% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>c. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran pada bulan Januari 2021 mencapai 100 % atau 1.5 sesuai dengan target yang di tetapkan.</p> <p>d. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2021 belum ada penyerapan atau masih 0%</p>	adanya perubahan anggaran dana transfer	Merubah RKA sesuai dengan pagu anggaran, membuat RKA Manual, menginput RKA	Membuat RKA Manual, Menginput RKA di aplikas SIMDA	Membuat RKA Manual Menginput RKA di aplikasi simda BPKAD
	<p>3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 0.5% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan :Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>e. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran pada bulan Januari 2021 mencapai 100 % atau 1.5 sesuai dengan target yang di tetapkan.</p> <p>f. Keuangan :</p>	adanya perubahan anggaran dana transfer	Merubah RKA sesuai dengan pagu anggaran, membuat RKA Manual, menginput RKA	Membuat RKA Manual, Menginput RKA di aplikas SIMDA	Membuat RKA Manual Menginput RKA di aplikasi simda BPKAD

		Realisasi bulan Januari 2021 belum ada penyerapan atau masih 0%				
	<p>4. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000 Realisasi Keuangan Rp. 0</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan Maret 2021 mencapai 8,33% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari belum ada penyerapan atau 0%</p>	Dokumen SPJ kegiatan bulan Maret 2021 sedang dalam proses penyusunan	<p>Segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan Maret 2021</p>	<p>tim pengelola segera menyelesaikan dokumen SPJ kegiatan bulan Maret 2021</p>	<p>Menyusun dokumen SPJ kegiatan bulan Maret 2021</p>
	<p>5. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 7.13% Realisasi : 4.29%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.37.870.000.000,00 Realisasi Keuangan: Rp.31.610.793.481,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Maret 2021 sebesar 4.29 % dari target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada bulan Maret 2021 sebesar</p>	<p>Sedang dalam proses usulan pengadaan ke tim pejabat pengadaan, system e-catalog sedang turun tayang</p>	<p>Koordinasi dengan tim pejabat pengadan</p>	<p>Kepada seluruh pengelola kegiatan untuk segera memproses kegiatan pengadaan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Membuat surat usulan pengadan ke tim pejabat pengadan, survey harga, dan mencari penyedia</p>

		Rp. 9.464.723.313,- atau 63.50% dari target yang ditetapkan. Analisa : Realisasi keuangan lebih besar dari fisik karena terdapat pembayaran hutang tahun 2020				
--	--	--	--	--	--	--

Bekasi, 13 April 2020

**Notulis**

Suci Marlianti

NIP. 19800320 201001 2 002



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI  
BULAN MARET 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI S/D BULAN INI			KENDALA
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.102.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	90,548,281,000	-	-	15,588,225,217	17.22	17.22	SPJ Tunjangan kinerja pegawai sedang dalam proses Pengajuan
2	1.02.02.01.102.15.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80,450,851,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	-	80,450,851,000	-	0	1.5	Sedang dalam tahap penyusunan dan penginputan RKA dikarenakan terdapat perubahan anggaran
3	1.02.02.01.102.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,819,749,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	13,819,749,000	-	-	0	1.5	Sedang dalam tahap penyusunan dan penginputan RKA dikarenakan terdapat perubahan anggaran
4	1.02.02.01.102.15.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,500,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	24,500,000,000	-	-	-	0	25.03	Kegiatan bulan Januari -Maret 2021 sudah di laksanakan SPJ sedang dalam proses penyusunan
5	1.02.02.01.102.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	52,792,134,066	14.04	10.78	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2020
<b>TOTAL</b>			<b>585,318,881,000</b>		<b>491,048,281,000</b>	<b>13,819,749,000</b>	<b>80,450,851,000</b>	<b>68,380,359,283</b>	<b>11.68</b>	<b>10.88</b>	

Bekasi, 07 April 2021

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi



**dr. Kurnanto Saidi, M.A.R.S**  
NIP. 19730618 200312 1 001





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
**BEKASI**

---

Bekasi, 05 Mei 2021

Nomor : 005/2611/RSUD.Perc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Kepada,  
yth. Pengelola Kegiatan (BLU)  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan April Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 06 Mei 2021  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan April Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusnanto Saidi, MARS**  
NIP. 19730618 200312 1 001



Nomor : 005/ 2611 /RSUD.Pernc  
Tanggal : 05 Mei 2021

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
6. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan;
7. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan rumah Sakit.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Kamis/ 06 Mei 2021  
Jam : 13.00 wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja  
Langsung Urusan Bulan April Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Indri	Umum & Keu.	
2.	Mimin Fhendri	Kabag Perenc.	
3.	dr Maryam Said	Kasubg Simpro	
4.	Ika Yuliah	Kasie. Penunjang Non Medis	
5.	dr Abdul Aziz, M.A.	Wakil Pengj. Umh	
6.	Deli R.	Kasubg Keu	
7.			
8.			
9.			
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

**dr. Kusnanto Saidi, MARS.**  
NIP. 19730618 200312 1 001

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI  
BULAN APRIL 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPROV	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.1 02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	90,548,281,000	-	-	21,994,371,195	24,29	24,29	
2	1.02.02.01.1 02.15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,495,283,900	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	3,495,283,900	-	-	-	0,00	0,50	Sedang dalam proses penyusunan DPA Perubahan (Parsial)
3	1.02.02.01.1 02.15.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	192,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	192,000,000	-	-	-	0,00	2,00	Sedang dalam proses penyusunan DPA Perubahan (Parsial)
4	1.02.02.01.1 02.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57,807,832,650	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	49,433,650,000	2,660,000,000	5,714,182,650	-	0,00	6,50	Sedang dalam proses penyusunan DPA Perubahan (Parsial)
5	1.02.02.01.1 02.15.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,500,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	24,500,000,000	-	-	5,786,333,000	23,62	33,36	Volume kegiatan 12 bulan, realisasi kegiatan triwulan 1 sudah 100% sedangkan kegiatan bulan April 2021 sudah dilaksanakan dan dokumen SPJ sedang dalam proses penyusunan
6	1.02.02.01.1 02.15.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,746,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	2,746,000,000	-	-	-	0,00	5,00	Sedang dalam proses penyusunan DPA Perubahan (Parsial)
7	1.02.02.01.1 02.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid	376,000,000,000	-	-	69,138,262,529	20,85	23,81	
<b>TOTAL</b>			<b>555,289,397,550</b>		<b>546,915,214,900</b>	<b>2,660,000,000</b>	<b>5,714,182,650</b>	<b>96,918,966,724</b>	<b>20,78</b>	<b>22,26</b>	

Bekasi, 04 Mei 2021

Direktur

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

dr. Kusananto Saidi, M.A.R.S

NIP. 19730618 200312 1 001





## NOTULENSI

Hari : Kamis  
 Tanggal : 06 Mei 2021, 13.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan April Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 7 (tujuh) sub kegiatan, terdiri dari : 1. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu : a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang. 2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan sbb: a. Sub Kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, nilai kegiatan 3.495.283.900,00 dengan target output 1 tahun aplikasi Zoom Meeting ; 1 paket alat komunikasi; 13 unit personal computer; 25 unit peralatan computer; 2 unit peralatan jaringan; 1 unit alat komunikasi; 181 unit alat kedokteran umum; 19 unit alat kedokteran radiodiagnostic; 2 unit alat	1. Sub Kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan terdapat perubahan anggaran pada parsial 2 (dua) awalnya Rp. 80.450.851.000,00 menjadi Rp. 192.000.000,00 2. Sub Kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan terdapat perubahan anggaran pada parsial 2 (dua) awalnya Rp. 13.819.749.000,00 menjadi Rp. 57.807.832.650,00				

	<p>laboratorium farmasi.</p> <p>b. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 192.000.000,00 dengan target output 12 unit tersedianya kendaraan motor operasional SI-TARO</p> <p>c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.57.807.832.650,00 dengan target output .....</p> <p>d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>e. Sub Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan, dengan nilai Rp. 2.746.000.000,00 dengan target output.....</p> <p>3. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KABUPATEN/Kota terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan adalah :</p> <p>a. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 7 (tujuh) sub kegiatan tersebut di atas Bulan April 2021 adalah sebagai berikut :	<b>Evaluasi</b>	<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Langkah-langkah Tindak Lanjut</b>
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: a. Target Fisik 7.14% Realisasi Fisik : 7.07 Target Keuangan : Rp. 7.061.956.069 Realisasi Keuangan : Rp.6.406.145.978,00	a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan April 2021 mencapai 24.29%. b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp. 21.994.371.195,00 atau 24.29% .				
	2. Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 0.50% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. -	a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 0.5%. b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.	Kegiatan baru sampai dengan tahap penyusunan DPA parsial 2			
	3. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan a. Target Fisik : 0.5% Realisasi Fisik : b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00	a. Fisik : Realisasi fisk sampai dengan bulan April 2021 sebesar 2 %. b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2020 belum ada penyerapan atau masih 0% .	Kegiatan baru sampai dengan tahap penyusunan DPA parsial 2			
	4. Sub Kegiatan Pengadaan Alat	a. Fisik :	Kegiatan baru			

	<p>Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 0.5%</p> <p>b. Target Keuangan :Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 6.5%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	<p>sampai dengan tahap penyusunan DPA parsial 2</p>			
	<p>5. Sub kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000 Realisasi Keuangan : Rp. 5.786.333.0000,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan april 2021 mencapai 33.36% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan triwulan 1 sudah 100%, sedangkan realisasi keuangan bulan April 2021 sedang dalam proses penyusunan dokumen SPJ</p>	<p>Volume kegiatan 12 bulan. Kegiatan bulan Januari sampai April sudah dilaksanakan. Dokumen laporan sedang dalam tahap pemeriksaaan</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan April 2021</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan April 2021</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan April 2021</p>
	<p>6. Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 5 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 5%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	<p>Kegiatan baru sampai dengan tahap penyusunan DPA parsial 2</p>			
	<p>7. Sub kegiatan Operasionla pelayanan rumah sakit :</p> <p>a. Target Fisik : 6.75% Realisasi : 13.03 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 23.81%</p> <p>b. Keuangan :</p>				

	39.549.334.860,00 Realisasi Keuangan : Rp. 16.346.128.463,00	Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp. 69.138.262.529,00 atau 20.85%				
--	--	---	--	--	--	--

Bekasi, 06 Mei 2020

**Notulis**

Suci Marlianti

NIP. 19800320 201001 2 002





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

Bekasi, 08 Juni 2021

Nomor : 005/ 3105 /RSUD.Perc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Kepada,  
yth. Pengelola Kegiatan (BLU)  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Mei Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 15 Juni 2021  
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Mei Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

**dr. Kusnanto Saidi, MARS**  
NIP. 19730618 200312 1 001

Nomor : 005/ 3106 /RSUD.Pernc  
Tanggal : 8 Juni 2021

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
6. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan;
7. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan rumah Sakit.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
BEKASI

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Selasa/ 15 Juni 2021  
Jam : 09.00 wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja  
Langsung Urusan Bulan Mei Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Indri	Umum & Kes	
2.	Mimik Bahendai	Kabag. Perencanaan	
3.	dr. Maryam Said	Kasubag. Surprog	
4.	dr. Abdul Kadir	Usa. Peng. Usite	
5.	Ika Yuliani	Kasie. Penunjang Non Medis	
6.		Kasubag. Surprog	
7.			
8.			
9.			
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

**Dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.**  
NIP. 19730618 200312 1 001



## NOTULENSI

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Juni 2021, 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbull Abdulmadjid Kota Bekasi  
Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Mei Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 7 (tujuh) sub kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ::<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang.</li></ol></li><li>2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan sbb:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sub Kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayannya kesehatan, nilai kegiatan 3.495.283.900,00 dengan target output 1 tahun aplikasi Zoom Meeting ; 1 paket alat komunikasi; 13 unit personal computer; 25 unit peralatan computer; 2 unit peralatan jaringan; 1 unit alat komunikasi; 181 unit alat kedokteran</li></ol></li></ol>					

	<p>umum; 19 unit alat kedokteran radiodiagnostic; 2 unit alat laboratorium farmasi.</p> <p>b. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 192.000.000,00 dengan target output 12 unit tersedianya kendaraan motor operasional SI-TARO.</p> <p>c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.57.807.832.650,00 dengan target output 205 unit alat kedokteran; 1 paket alat kedokteran; 1 set alat kedokteran; 53 unit jumlah alat kesehatan.</p> <p>d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>e. Sub Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan, dengan nilai Rp. 2.746.000.000,00 dengan target output 1 tahun terpeliharanya alat kedokteran radiodiagnostic; 1tahun terpeliharanya</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>alat kesehatan jantung.</p> <p>3. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KABUPATEN/Kota terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan adalah :</p> <p>a. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p>					
II.	<p>Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 7 (tujuh) sub kegiatan tersebut di atas Bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut :</p>	<b>Evaluasi</b>	<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Langkah-langkah Tindak Lanjut</b>
	<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:</p> <p>a. Target Fisik 14.28% Realisasi Fisik : 10.15</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 9.964.360.140 Realisasi Keuangan : Rp. 9.187.654.659,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan Mei 2021 mencapai 34,44%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp. 31.182.025.854,00 atau 34,44% .</p>				
	<p>2. Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 10% Realisasi Fisik : 5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.206.754.900,00 Realisasi Keuangan : Rp. -</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar 5.5%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan Mei 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	Sedang dalam tahap penginputan rup	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat
	<p>3. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayann Kesehatan</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisk sampai</p>	Sedang dalam tahap penginputan	Koordinasi dengan PBJ untuk	Koordinasi dengan PBJ untuk	Koordinasi dengan PBJ untuk



	<p>a. Target Fisik : 0.05% Realisasi Fisik : 1%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>dengan bulan Mei 2021 sebesar 3%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2020 belum ada penyerapan atau masih 0%.</p>	rup	usulan pengadaan e-catalog	pengadaan alat	pengadaan alat
4.	<p>Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 0.5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 6.5%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	Sedang dalam tahap penginputan rup	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat	Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat
5.	<p>Sub kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000 Realisasi Keuangan : Rp. 5.786.333.0000,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan april 2021 mencapai 33.36% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan triwulan 1 sudah 100%, sedangkan realisasi keuangan bulan April 2021 sedang dalam proses penyusunan dokumen SPJ</p>	Volume kegiatan 12 bulan. Kegiatan bulan Januari sampai April sudah dilaksanakan. Dokumen laporan sedang dalam tahap pemeriksaaan	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan April- Mei 2021	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan Mei 2021	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan Mei 2021
6.	<p>Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 40% Realisasi Fisik : 2 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 5%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan</p>	Sedang dalam tahap penginputan rup	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan kegiatan

	1.271.500.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00	sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.				
7.	Sub kegiatan Operasional pelayanan rumah sakit : a. Target Fisik : 9.95% Realisasi : 5.98 % b. Target Keuangan : Rp. 37.343.441.400,00 Realisasi Keuangan : Rp. 17.873.034.656,00	a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan April 2021 sebesar 23.81% b. Keuangan : Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp. 69.138.262.529,00 atau 20.85%				

Bekasi, 15 Juni 2021

**Notulis**

Suci Marlianti

NIP. 19800320 201001 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI  
BULAN MEI 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	90,548,281,000	-	-	31,182,025,854	34,44	34,44	
2	1.02.02.01	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,495,283,900	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	3,495,283,900	-	-	-	0	5,50	Proses pengajuan Ke PBJ untuk pelaksanaan Tender dan pengadaan secara E-catalog
3	1.02.02.01	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	192,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	192,000,000	-	-	-	0	3,00	sedang dalam tahap koordinasi dengan kupbj
4	1.02.02.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57,807,832,650	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	49,433,650,000	2,660,000,000	5,714,182,650	-	0	5,00	Sedang dalam tahap proses penyusunan dan koordinasi dengan KUPBJ
5	1.02.02.01	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	24,500,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	24,500,000,000	-	-	5,786,333,000	23,62	41,69	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksanakan mulai Januari-Mei 2021. - Realisasi keuangan triwulan pertama untuk pembayaran pekerjaan bulan Januari s.d Maret 2021 sebesar 100%. - Dokumen SPJ bulan April-Mei 2021 sedang dalam proses penyusunan SPJ
6	1.02.02.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,746,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2,746,000,000	-	-	-	0	7,00	sedang dalam proses pengajuan /koordinasi dengan PBJ
7	1.02.02.01	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	78,404,679,995	20,85	29,79	sedang dalam proses : 1. Pemesanan 2. Penawaran 3. Penyusunan SPJ
<b>TOTAL</b>			<b>555,289,397,550</b>		<b>546,915,214,900</b>	<b>2,660,000,000</b>	<b>5,714,182,650</b>	<b>115,373,038,849</b>	<b>20,78</b>	<b>28,22</b>	

Bekasi, 04 Juni 2021

Direktur

RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid

Kota Bekasi



dr Kusnanto Saidi, MARS

NIP 19730618 200312 1 001





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
**B E K A S I**

Bekasi, 07 Juli 2021

Nomor : 005/ /RSUD.Perc  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan


Kepada,  
Yth. Pengelola Kegiatan BLU  
di  
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Juni Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Jum'at/ 09 Juli 2021  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Juni Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

  
**dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S**  
NIP. 19730618 200312 1 001



Nomor : 005/ /RSUD.Pernc  
Tanggal : 07 Juli 2021

## DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan;
6. Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan;
7. Pengelola Kegiatan Operasional Pelayanan rumah Sakit.





**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731  
**B E K A S I**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 9 Juli 2021  
Jam : 13.00 Wib s.d selesai  
Tempat : Ruang Direktur  
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Juni Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Indri	Umum & Keu.	
2.			
3.			
4.			
5.	Dr Maryam Said	Kesubag Sampay	
6.	Ika Luliah	Kasi Penyng Non Medis	
7.	Dr Abdul Khalik, Man	Kasi penyng Medis	
8.	Dede Kusnanto	Kasi Keu	
9.			
10.			

Direktur  
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid  
Kota Bekasi

**dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.**  
NIP. 19730618 200312 1 001

## NOTULENSI

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 09 Juli 2021, 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Ruang Direktur RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD. dr. Chasbull Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi  
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Juni Tahun Anggaran 2021.

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan 7 (tujuh) sub kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ::               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai kegiatan Rp 90.548.281.000,00. Dengan target output 588 orang.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan sbb:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanna kesehatan, nilai kegiatan 3.495.283.900,00 dengan target output 1 tahun aplikasi Zoom Meeting ; 1 paket alat komunikasi; 13 unit personal computer; 25 unit peralatan computer; 2 unit peralatan jaringan; 1 unit alat komunikasi; 181 unit alat kedokteran umum; 19 unit alat kedokteran radiodiagnostic; 2 unit alat laboratorium farmasi.</li> <li>b. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan</li> </ol> </li> </ol>					

	<p>Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp. 192.000.000,00 dengan target output 12 unit tersedianya kendaraan motor operasional SI-TARO.</p> <p>c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai kegiatan Rp.57.807.832.650,00 dengan target output 205 unit alat kedokteran; 1 paket alat kedokteran; 1 set alat kedokteran; 53 unit jumlah alat kesehatan.</p> <p>d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, nilai anggaran Rp.24.500.000.000,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan.</p> <p>e. Sub Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan, dengan nilai Rp. 2.746.000.000,00 dengan target output 1 tahun terpeliharanya alat kedokteran radiodiagnostic; 1tahun terpeliharanya alat kesehatan jantung.</p> <p>3. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KABUPATEN/Kota terdiri 1 (satu) Sub</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>Kegiatan adalah :</p> <p>a. Sub kegiatan Operasional Pelayann Rumah Sakit, nilai kegiatan Rp. 376.000.000.000,00 dengan target output 12 bulan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p>					
II.	<p>Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 7 (tujuh) sub kegiatan tersebut di atas Bulan Juni 2021 adalah sebagai berikut :</p>	<b>Evaluasi</b>	<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Langkah-langkah Tindak Lanjut</b>
	<p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:</p> <p>a. Target Fisik 7.14% Realisasi Fisik : 10.12</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 9.964.360.140 Realisasi Keuangan : Rp. 9.159.108.139,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 44.55%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 40.341.133.993,00 atau 44.55% .</p>				
	<p>2. Sub kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 3% Realisasi Fisik : 0.2%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 893.029.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. -</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 5.7%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	<p>Kegiatan pengadaan di bagi menjadi 2 sub :</p> <p>1. Tender : Pengadaan tender sedang dalam tahap koordinasi dengan PBJ</p> <p>2. E-purchasing : Alat yang dibutuhkan sedang turun tayang</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat yang sedang turun tayang dan koordinasi bagaimana agar tender berjalan dengan cepat dan lancar</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat yang sedang turun tayang dan koordinasi bagaimana agar tender berjalan dengan cepat dan lancar alat</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat yang sedang turun tayang;</p>

	<p>3. Sub Kegiatan pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 15% Realisasi Fisik : 0.5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 3.5 %.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi bulan Januari 2020 belum ada penyerapan atau masih 0% .</p>	kendaraan yang di butuhkan sedang turun tayang	Koordinasi dengan PBJ	Koordinasi dengan PBJ	Koordinasi dengan PBJ
	<p>4. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 25% Realisasi Fisik : 40.77%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 11.688.552.544,00 Realisasi Keuangan Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 45.77%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sampai dengan bulan April 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	155 unit sudah diterima sedangkan sisanya dalam proses pengiriman dan pemesanan	Koordinasi dengan PBJ untuk alat-alat yang sedang turun tayang	<p>1. Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat sedang turun tayang</p> <p>2. Koordinasi dengan penyedia agar segera menyelesaikan pengirimannya</p>	<p>1. Koordinasi dengan PBJ untuk pengadaan alat sedang turun tayang</p> <p>2. Koordinasi dengan penyedia agar segera menyelesaikan pengirimannya</p>
	<p>5. Sub kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 2.041.667.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan Juni 2021 mencapai 50.02% sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 5.786.333.000,00 atau 23.62%</p>	Dokumen SPJ sedang dalam tahap pemeriksaan laporan bulan Juni 2021	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan Juni 2021	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan Juni 2021	Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan tahap pemeriksaan dokumen laporan bulan Juni 2021
	<p>6. Sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 3%</p>	<p>a. Fisik : Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 7.2%.</p>	Sedang dalam proses tahap pemelihan	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan	Koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan

	<p>Realisasi Fisik : 0.2 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0.00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sampai dengan bulan juni 2021 belum ada penyerapan atau 0%.</p>	<p>penyedia</p>	<p>kegiatan</p>	<p>kegiatan</p>	<p>kegiatan</p>
7.	<p>Sub kegiatan Operasionla pelayanan rumah sakit :</p> <p>a. Target Fisik : 8.85%</p> <p>Realisasi : 2.45 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 35.950.000000,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp. 32.496.438.971,00</p>	<p>c. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 32.24%</p> <p>d. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 119.507.736.156,00 atau 31.78%</p>				

Bekasi, Juli 2020

**Notulis**

Suci Marlianti



**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**  
**BULAN JUNI 2021**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.10 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,548,281,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	90,548,281,000	-	-	40,341,133,993	47,59	44,56	
2	1.02.02.01.10 2.15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,495,283,900	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	1,288,529,000	-	-	-	0	5,70	sedang dalam proses koordinasi dengan PBJ
3	1.02.02.01.10 2.15.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	192,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	-	-	-	0	3,50	dalam proses koordinasi ke PBJ karena barang yang dibutuhkan sedang turun tayang
4	1.02.02.01.10 2.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57,807,832,650	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	5,714,182,650	2,660,000,000	49,433,650,000	-	0	45,77	155 unit alat sudah diterima sedangkan sisanya sedang dalam proses pemesanan
5	1.02.02.01.10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24,500,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	24,500,000,000	-	-	5,786,333,000	23,62	50,02	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilakukan mulai Januari-Mei - Realisasi keuangan triwulan pertama untuk pembayaran pekerjaan tw 1 tahun 2021 sebesar 100%. - dokumen SPJ TW 2 tahun 2021 sedang dalam proses penyusunan
6	1.02.02.01.10 2.15.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	2,746,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2,746,000,000	-	-	-	0	7,20	sedang dalam tahap koordinasi dengan PBJ
7	1.02.02.01.10 2.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	376,000,000,000	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	119,507,736,156	31,78	32,24	sedang dalam proses : 1. Pemesanan 2. Penawaran 3. Penyusunan SPJ
TOTAL			555,289,397,550		500,796,992,650	2,660,000,000	49,433,650,000	165,635,203,149	29,829	36,14	

Bekasi, 05 Juli 2021

Direktur

RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid

Kota Bekasi



**dr Kusananto Saidi, MARS**

NIP 19730618 200312 1 001